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Marzo 19 del 2021

ACTA DE REINICIO No.1 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA,
RESOLUCION 0052 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA AL PROYECTO DE
“‘MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CENTROS
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

CONTRATISTA: CONSORCIO MULTIVIVIENDA NIT.901644817-2
R.L JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA
C.C 7.718.981 DE NEIVA H.

VALOR DEL CONTRATO: $61.176.234.00

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DEL ACTA DE INICIO

FECHA ACTA DE INICIO: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA ACTA DE SUSPENSION: 22 DE MARZO DEL 2024

FECHA ACTA DE REINICIO: 13 DE AGOSTO DEL 2024

En Neiva, a los 13 dias del mes de Agosto de 2024, se reunieron; el ingeniero JOSE WILLIAM
TAMAYO POLANIA, R.L del CONSORCIO MULTIVIENDA, en calidad de Interventor y el
Arquitecto MARWIN ALEXANDER VICTORIA TAMAYO, Secretario de Vivienda y Hébitat en
calidad de supervisor del Proyecto de Mejoramiento, con la finalidad de firmar EL ACTA DE
REINICIO No.1, del proyecto en mencion, una vez solucionados y superados los inconvenientes
qua ocasionaron la suspension.

El contratista
correspondien

e obliga a realizar la respectiva ampliaciéon de las poélizas de garantias
para el respectivo contrato.
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